

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. НОВОКОЛХОЗНОЕ»

П Р И К А З № 37

от 19 апреля 2021 года

О внедрении регионального проекта  
«Цифровая образовательная среда»  
в рамках национального проекта «Образование»  
в образовательную среду учреждения

В целях внедрения регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»

П Р И К А З Ы В А Ю

1. Утвердить план-график (дорожную карту) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МБОУ «СОШ пос.Новоколхозное»
2. Назначить ответственных за реализацию мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в образовательный процесс учреждения:
  - организационное и информатизационное сопровождение, организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам внедрения и функционирования целевой модели ЦОС – заместителя директора по УВР Щербакову Л.С.
  - оказание методической помощи - заместителя директора по УВР Щербакову Л.С.
  - техническое сопровождение, модернизацию технологической инфраструктуры учреждения – учителя математики Мазкову З.Г.;
  - обеспечение доступа обучающихся, педагогов к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту – учителя математики Мазкову З.Г.
3. Создать рабочую группу по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.
4. Обеспечить реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению целевой модели ЦОС МБОУ «СОШ пос.Новоколхозное».
5. Ответственному за ведение официального сайта МБОУ «СОШ пос.Новоколхозное» Мазковой З.Г. создать отдельную вкладку/страницу на сайте МБОУ «СОШ пос.Новоколхозное» по освещению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Финашина М.А.



*С приказом ознакомлен  
Щербаков  
(ЗМ)*

**Медиаплан по информационному сопровождению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МБОУ «СОШ пос.Новоколхозное» на 2021 год**

| №  | Наименование мероприятия   | СМИ   | Срок исполнения | Смысловая нагрузка  | Форма сопровождения                                       | Ответственные  |
|----|--|---|-----------------|---|---|----------------|
| 1. | Старт реализации проекта   | Печатные СМИ<br>Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы<br>Социальные Сети | июнь            | Информация на сайте школы об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в Забайкальском крае по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МБОУ Погадаевской ООШ | Статьи, новости<br>анонсы<br>фоторепортажи                | Мазкова З.Г.   |
| 2. | Презентация проекта и концепции<br>Целевой модели цифровой образовательной среды для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)<br>Запуск страницы сайта                                  | Печатные СМИ<br>Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы<br>Социальные Сети | июнь            | Подготовительные материалы<br>Новостные материалы в сетевых СМИ   | Новости на сайте школы,<br>Инфографика в социальных сетях | Мазкова З.Г.   |
| 3. | Освещение мероприятий по повышению квалификации педагогических работников, участвующих в реализации проекта, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы                                    | Май-ноябрь      | Новостные материалы в сетевых СМИ и печатных периодических изданиях, отзывы о мероприятии педагогов в социальных сетях.   | Новости, анонсы   | Щербакова Л.С. |
| 4. | Занятия школь-   | Сетевые СМИ   | Ноябрь-         | Новостные мате-   | Статьи, новости   | Щербакова Л.С. |

|    |  |  |                |  |                        |  |
|----|--|--|----------------|--|------------------------|--|
|    | ников с использованием информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды                         | и Интернет-ресурсы   | Май            | риалы в сетевых СМИ и печатных периодических изданиях, телевизионные сюжеты  |                        |  |
| 5  |  | Печатные СМИ   |                |  | Статьи, новости        |  |
| 6  |  | Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы   |                |  | Новости, фоторепортажи |  |
| 7. | Поддержание интереса к участию в проекте «Цифровая образовательная среда» и общее информационное сопровождение | Телевидение<br>Печатные СМИ<br>Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы<br>Социальные сети | В течение года | Информирование социума о предварительных итогах реализации региональных проектов национального проекта «Образование», инфографика в социальных сетях | Пресс-конференция      | Щербакова Л.С.<br>Мазкова З.Г.<br>Финашина М.А.. |



### Дорожная карта по ЦОС на 2021-2023 гг.

| № | наименование мероприятия   | ответственные исполнители  | сроки реализации  | результат          |
|---|--|----------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Создание рабочей группы  | администрация              |                   | приказ директора   |
| 2 | Заседание рабочей группы   | раб.группа                 | 1 раз в полугодие | протокол           |
| 3 | Прохождение курсов повышения квалификации руководителю ОУ по направлениям информатизации                                 | директор                   | в течение года    | удостоверение      |
| 4 | Размещение плана («дорожная карта») по информатизации УО на официальном сайте  | Мазкова З.Г.               |                   | ссылка на документ |
| 5 | «Мониторинг выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по информатизации образования в МБОУ «СОШ пос.Новоколхозное» | Щербакова Л.С.             | 1 раз в полугодие | отчет              |
| 6 | Прохождение курсов повышения квалификации по информационной безопасности   | Щербакова Л.С.             | в течение года    | удостоверение      |
| 7 | Посещение семинаров - практикумов администратором официального сайта, ответственным за реализацию «ЦОС» в ОО             | Щербакова Л.С.             | в течение года    | фотоотчет          |
| 8 | Рассмотрение вопросов информационной безопасности на заседаниях при директоре, педсоветах, родительских собраниях.       | Щербакова Л.С.             | в течение года    | протокол           |
| 9 | Участие в вебинарах и видеоконференциях по контентной фильтрации и защите информации                                     | администрация, педагоги ОУ | в течение года    | сертификаты        |

|    |   |                 |                |   |
|----|---|-----------------|----------------|---|
| 10 | Обеспечение требований информационной безопасности при эксплуатации информационных систем   | Мазкова З.Г.    | в течение года | справка   |
| 11 | Информирование педагогов о дистанционных курсах повышения квалификации  | Щербакова Л.С.  | в течение года | увеличение педагогов, прошедших курсовую подготовку дистанционно    |
| 12 | Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для педагогов  | пед.коллектив   | в течение года | увеличение доли педагогов участников, сертификаты                   |
| 13 | Информирование педагогов по организации курсовой подготовки повышения квалификации по ИКТ технологиям в рамках повышения квалификации | Щербакова Л.С.. | в течение года | увеличение количества педагогов, прошедших курсы по ИКТ технологиям |

Директор школы

